

**ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ В МБДОУ ВЕРХНЕОБЛИВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ИСКОРКА»  
ПО ИЗУЧЕНИЮ, ОСВОЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО НА СРОК ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ  
2023 ГОДА**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный /исполнители	Документ	Ожидаемый результат	Отметка о выполнении
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>						
1.1	Организация изучения ФОП ДО педагогическим коллективом.	март	Заведующий ДОУ воспитатель	Приказ Протокол педагогического совета	Педагогический коллектив ознакомлен изменениями нормативно-правовом регулировании дошкольного образования в РФ. Педагоги ознакомлены текстом ФОП ДО	с в      с
1.2.	Издание приказа о подготовке к переходу реализации ФОП ДО	Март	Заведующий ДОУ	Приказ	Нормативно-правовое регулирование процесса внедрения ФОП ДО	

1.3.	<p>Издание приказов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Создание рабочей группы по изучению и приведению в соответствие реализуемой ОП с ФОП ДО</li> </ul>	Март	Заведующий ДОУ	Приказ Положение о Рабочей группе по внедрению	Нормативно-правовое регулирование процесса введения ФОП ДО	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Положение о рабочей группе</li> </ul>			ФОП ДО	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение  и реализацию ФОП	
1.4.	<p>Проведение педагогического совета по созданию Рабочей группы для изучения, освоения и приведения в соответствие с ФОП ДО реализуемой образовательной программы дошкольного образования. Создание Рабочей (проектной) группы по разработке ОП ДОО в соответствии с ФОП ДО</p>	март	воспитатель	Протокол педагогического совета	Создание Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО  Постановка задач перед Рабочей группой. Определение функционала членов Рабочей группы	
1.5.	<p>Разработка и утверждение Дорожной карты мероприятий по изучению, освоению и обеспечению подготовки к введению ФОП ДО</p>	Март	Заведующий ДОУ Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО	Дорожная карта введения ФОП ДО	Разработан маршрут по введению ФОП ДО	

1.6.	Ознакомление с презентацией-руководством к Федеральной программе, размещенной на официальных сайтах Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО»	Март	Заведующий ДОУ воспитатель Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО	Протокол	Педагоги ДО Ознакомлены с Методическими рекомендациями по введению ФОП ДО	
1.7.	Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ОП ДОО	Март	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	План мероприятий	Координация деятельности педагогического коллектива по Подготовке к введению ФОП ДО	
1.8.	Проведение внутреннего аудита в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования от 7 марта 2023 с целью анализа соответствия Образовательной Программы ДОО обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной образовательной программе ДО	Март-апрель	Заведующий ДОУ воспитатель Члены рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Заполнение диагностических карт Аналитическая записка по внутреннему аудиту	По результатам внутреннего аудита выявлено соответствие/ несоответствие ООП ДО обязательному минимуму содержания ФОП ДО Определение необходимых изменений в содержании образовательной программы ДОО	
1.9.	Проведение внутреннего аудита в соответствии с Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных	Март-апрель	Заведующий ДОУ воспитатель	Аналитическая записка по внутреннему аудиту	По результатам внутреннего аудита выявлено соответствие/	

	организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26 декабря 2022г.				несоответствие инфраструктуры ДОО современным условиям оснащения ДОО и ФОП ДО Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательной деятельности	
1.10.	Анализ базы знаний ДОО на соответствие ФГОС ДО, ФОП ДО, МКДО	Март- май	воспитатель	Аналитическая справка	По результатам анализа выявлено соответствие/ несоответствие базы знаний ДОО для реализации ФОП ДО	
1.11.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО, педагогическим коллективом	Февраль-июнь	Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО	План методической работы	Организация изучения ФОП ДО педагогическим коллективом	
1.12.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО	Справка по результатам мониторинга	Выявлены запросы педагогического коллектива, семей воспитанников	
1.13.	Заседания рабочей (проектной) группы	Февраль-	Члены Рабочей	Протоколы,	Координация	

		май	группы по введению ФОПДО	аналитические справки	деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФОП ДО	
1.14.	Разработка проекта образовательной программы в соответствии с ФОП ДО с учетом потребностей и запросов субъектов образовательного воспитательного процесса (педагогического коллектива, обучающихся, их родителей (законных представителей))	Март - май	Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО	Проект ОП ДОО	Проект ОП ДОО в соответствии с ФОП ДО	
1.15.	Проведение педагогического совета Обсуждение проекта ОП ДОО с участием законных представителей воспитанников	Последняя неделя мая	Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО Законные представители воспитанников	Проект ОП ДОО Протокол педагогического совета	Педагоги и законные представители воспитанников ознакомлены с проектом ОП ДОО Организация сбора предложений со стороны педагогов и законных представителей воспитанников по проекту ОП ДОО	
1.16.	Проведение экспертизы локальных актов ДОО в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО)	Январь-июль	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Аналитические справки	По результатам экспертизы выявлено соответствие/ несоответствие локальных актов требованиям ФОП ДО	

1.17.	Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО, ФОП ДО	до 01 сентября	Заведующий ДОУ воспитатель	Приказы	В ДОО создана нормативная база в соответствии с ФГОС ДОО и ФОП ДО Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения	
1.18.	Проведение педагогического совета по утверждению ОП ДОО	Август	Заведующий ДОУ	Протокол педагогического совета	Утверждение педагогическим коллективом ОП ДОО	
1.19.	Издание приказа об отмене ООП ДО и применении с 1 сентября 2023 года утверждённой педагогическим коллективом ОП ДО при осуществлении образовательной деятельности	Август	Заведующий ДОУ	Приказ	Отмена ООП ДОО Изменение нормативно-правовой базы деятельности ДОО Утверждение ОП ДОО в соответствии с ФОП ДО	
1.20.	Контроль за реализацией дорожной карты введения ФОП ДО	Постоянно	Заведующий ДОУ	Протоколы совещаний с рассмотрением вопросов реализации дорожной карты внедрения ФОП ДО	Контроль за деятельностью Рабочей группы по введению ФОП ДОО	

<b>2. Кадровое обеспечение</b>						
2.1.	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения введения ФОП ДО	Май- август	Заведующий ДОУ	Штатное расписание Аналитическая справка	Анализ штатного расписания и фактической укомплектованности штата. Выявление кадровых дефицитов и их решение	
2.2.	Проверка профессиональной компетенции педагогического коллектива в соответствии с содержанием ФОП ДО	Март- май	Заведующий воспитатель Члены рабочей группы по введению ФОПДО	Опросные листы, анкеты, справки	Выявлены уровни профессиональной компетенции сотрудников Выявлены профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО	
2.3.	Организация повышения уровня компетенции и квалификации по проблеме введения ФОП ДО	Апрель-август	Заведующий ДОУ	План повышения квалификации	Повышение уровня компетенций педагогических работников	
<b>3. Методическое обеспечение</b>						
3.1.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Февраль	воспитатель	План методической работы	Методическое обеспечение процесса введения ФОП ДО Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по	

					организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
3.2.	Изучение педагогическим коллективом Федеральной Образовательной Программы Дошкольного Образования	Февраль-август	Заведующий ДОУ воспитатель Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО Педагоги ДОО	Материалы рабочей группы	Методическое обеспечение процесса введения ФОП ДО Повышение уровня квалификации педагогов	
3.3.	Участие Рабочей группы в вебинарах и семинарах (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФОП ДОО на региональном уровне	Февраль-август	Заведующий воспитатель Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО	Сертификаты	Методическая поддержка от Министерства Просвещения, региональных отделов образования по введению ФОП ДО Повышение профессиональных компетенций членов Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	



3.4.	Курсы повышения квалификации (очные и заочные) «ДОО в условиях перехода на Федеральную образовательную программу дошкольного образования (ФОП ДО)»	Апрель-июнь	Заведующий ДОО воспитатель	План обучения персонала Удостоверение о повышении квалификации	Повышение уровня квалификации педагогического состава	
3.5.	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях (просмотр записей вебинаров, видеолекций) по темам, касающимся введения ФОП ДО	Февраль-август	Заведующий ДОО воспитатель Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней Сертификаты	Методическая поддержка педагогов Улучшение компетенций, нужных для профессиональной работы и увеличения профессионального уровня в пределах имеющейся квалификации	
3.6.	Разработать методические материалы по разделам ФОП ДО (в том числе календарному плану воспитательной работы)	Март-июнь	воспитатель Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОПДО	Материалы рабочей группы	Методическая поддержка педагогов	

3.7.	Обеспечение методического сопровождения(консультативной работы) по подготовке к переходу наФОП ДО	Март-август	воспитатель Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО	Материалы Рабочей (проектной) группы, консультации	Методическая поддержка педагогов	
3.8.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО	Апрель-август	воспитатель Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО	Индивидуальные консультации с педагогами ДОО	Методическая поддержка педагогов	
3.9.	Создание подборок методической литературы (книги, статьи) по реализации ФОП ДО	Апрель-сентябрь	воспитатель	Выставки литературы, в том числе и виртуальные	Методическая поддержка педагогов Подборка литературы: печатные издания и на электронных носителях	
3.10.	Изменение базы знаний ДО по результатам анализа на соответствие ФОП ДО	Май-август	воспитатель	Методические материалы в соответствии с содержанием ФОП ДО	Методическая поддержка педагогов Повышение профессиональных компетенций педагогического коллектива	

4. Информационное обеспечение							
4.1.	Размещение Образовательной программы ДО на официальном сайте ДОО	Федеральной ДО	Февраль	воспитатель Ответственный за сайт	Текст ФОП ДО на сайте дошкольной образовательной организации	Информирование заинтересованных сторон (семей воспитанников) об изменении нормативно- правовой базы дошкольного образования в РФ	
4.2.	Проведение родительских собраний в группах по вопросу разработки проекта ОП ДОО в соответствии с ФОП ДО		Апрель	Заведующий воспитатель	Протоколы родительского собрания Анкеты с предложениям и заинтересован ных сторон	Выбор Рабочей группы родителей для координации с Рабочей(проектной) группой по введению ФОП ДО Участие заинтересованных лиц в общественном обсуждении ФОП ДОО и в процесс разработки ОП ДОО	
4.3.	Заседание Рабочей группы родителей совместно с членами Рабочей группы по введению ФОП ДО с целью разработки проекта ОП ДОО		Апрель- май	Рабочая группа родителей по разработке ОП ДОО Рабочая группа по введению ФГОС ДОО	Протоколы, аналитические справки	Координация деятельности педагогического коллектива и заинтересованных сторон по подготовке к введению ФОП ДО	
4.4.	Проведение педагогического совета по		Последняя неделя мая	Заведующий ДОУ	Проект ДОО ОП	Педагог и Рабочая группа родителей ознакомлены сполным проектом ОП ДОО	

	<p>обсуждению проекта ОП ДОО</p> <p>Участники:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Заведующий</li> <li>➤ Старший воспитатель</li> <li>➤ Педагогический коллектив, в том числе специалисты</li> <li>➤ Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО</li> <li>➤ Рабочая группа родителей по разработке ОП ДОО</li> </ul>		<p>воспитатель</p> <p>Рабочая группа родителей по разработке ОП ДОО</p> <p>Члены Рабочей группы по введению ФОП ДО</p>	Протокол	<p>Организация предложений со стороны педагогов и законных представителей воспитанников по проекту ОП ДОО</p>	
4.5.	<p>Размещение Образовательной программы ДОО на официальном сайте</p>	<p>Первая неделя сентября</p>	<p>воспитатель</p> <p>Ответственный за сайт</p>	<p>Текст ОП ДОО на сайте</p>	<p>Информирование заинтересованных сторон (семей воспитанников) об изменении образовательной программы детского сада</p>	
4.6.	<p>Проведение родительских собраний по ознакомлению законных представителей об изменениях в образовательной деятельности ДОО</p>	<p>Сентябрь</p>	<p>Заведующий ДОУ</p> <p>воспитатель</p>	<p>Информационные материалы</p>	<p>Информирование заинтересованных сторон (семей воспитанников) об изменении образовательной программы детского сада</p>	